



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN

Nr. 28066 din 15.10.2026

REFERAT APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin Ordonanța de Guvern nr.95/2021 și pus în aplicare prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1333/2021, s-a creat posibilitatea unităților administrativ teritoriale pentru accesarea fondurilor de la bugetul de stat, în vederea finanțării obiectivelor de investiții care conduc la creșterea calității serviciilor publice, dând posibilitatea beneficiarilor programului să dezvolte modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale etc.

Pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră și a spori gradul de siguranță al circulației pe drumurile județene, Județul Bacău implementează proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny, conform contractului de finanțare nr. 763/15.03.2023//7962/27.03.2023 ce are ca obiectiv principal asigurarea condițiilor eficiente de transport adaptate la necesitățile actuale de trafic rutier, îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din acea zonă, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea fluenței traficului existent și de perspectivă.

În vederea încheierii contractului de finanțare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 239 din 31.10.2022, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău”, pentru realizarea căruia s-au propus următoarele categorii de lucrări:

- lucrări pregătitoare;
- lucrări de amenajare structură rutieră;
- elemente de preluare și descărcare ape pluviale;
- amenajare drumuri laterale;
- lucrări de podețe;
- lucrări de consolidare;
- lucrări de siguranța circulației;
- semnalizări și marcaje.

Pe tronsonul cu îmbrăcăminte asfaltică existentă de la km 92+019 (intersecție cu DJ 241C) până la km 92+892, se vor realiza lucrări de preluare de denivelări prin așternerea unui strat de mixtură asfaltică BADPC 22,4 în grosime de 4 cm, a unui strat de legatura din mixtură asfaltică BADPC 22,4 în grosime de 6 cm și a unui strat de uzură din mixtură asfaltică BAPC16 cu grosimea de 4 cm.

Pe tronsoanele cu îmbrăcăminte din balast existentă, de la km 92+892 până la km 97+155 și de la km 97+238 până la km 97+424, se va realiza o structură rutieră suplă, având următoarea așternere a straturilor rutiere: strat de uzură din mixtură asfaltică BAPC16 în grosime de 4 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 22,4 în grosime de 6 cm, strat din piatră spartă pe grosimea de 15 cm ca strat superior de fundație, strat din balast pe grosimea de 30 cm ca strat inferior de fundație.

Drumurile laterale vor avea aceeași structură rutieră cu aceea a drumului principal.

Colectarea și evacuarea apelor pluviale de suprafață se va realiza prin intermediul șanțurilor și rigolelor de pământ, a șanțurilor și rigolelor pereate, a rigolelor carosabile, iar descărcarea apelor colectate se va face prin amenajarea unor podețe dimensionate corespunzător debitelor de evacuat și a celor existente pe traseu.

Pentru accesele la proprietățile învecinate drumului se vor construi rigole carosabile și podețe dalate, cu lungimi diferite în funcție de dimensiunile accesului deservit.

Pe traseu, sunt necesare de executat podețe noi în corpul drumului, care vor descărca apele acumulate în zona drumului prin șanțuri.

Se vor înlocui podețele tubulare și dalate existente degradate și subdimensionate, cu podețe noi tip P2, tip C2 cu lungimi diferite în funcție de amplasament și un podeț ovoidal cu structură metalică.

Lucrările de semnalizare și marcajele sunt realizate atât pe timpul execuției, cât și după terminarea lucrărilor.

În urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții menționat mai sus, s-a încheiat Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 31253/1426/20.11.2024, între Județul Bacău și asocieria formată din Străzi Concept SRL – lider de asociere, Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL și Rutier Conex XXI SRL, ce are drept obiect realizarea serviciilor de proiectare și execuție de lucrări privind obiectivul „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău”, precum și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe tot parcursul de derulare a execuției lucrării. Ulterior, ca urmare elaborării proiectului tehnic, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 42 din 24.03.2025. În perioada de derulare a contractului de proiectare și execuție, a fost adoptată Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care s-a modificat cota de TVA de la 19% la 21% începând cu data de 01.08.2025. Prin urmare, au fost aprobate devizele defalcate la valoarea lucrărilor executate la data de 31.07.2025 și la restul de executat la data de 01.08.2025, cât și devizul general cumulat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 109 din 08.06.2026.

Având în vedere prevederile art. 30 – „Ajustarea prețului contractului” din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 31253/1426/20.11.2024, precum și faptul că, până la data prezentei, suma de **2.447.307,36 lei, inclusiv TVA**, aferentă ajustării prețului contractului, a fost achitată în baza situațiilor de lucrări din sumele disponibile în Devizul general la cap. 5.3 Diverse și neprevăzute, iar valoarea estimată a ajustărilor aferentă restului de executat este de 1.860.047,72 lei, inclusiv TVA, se impune revizuirea acestuia.

Revizuirea constă în **realocarea sumelor de la capitolele 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC și 5.3 „Diverse și neprevăzute” la capitolul 4.1 „Construcții și**

instalații", în vederea asigurării încadrării corespunzătoare a cheltuielilor efectuate pentru ajustarea prețului contractului.

În acest sens, se impune aprobarea, prin hotărâre a Consiliului Județean, a Devizului general revizuit, care va cuprinde:

- Devizul general aferent lucrărilor executate până la data de 31.07.2025;
- Devizul general aferent lucrărilor executate începând cu data de 01.08.2025;
- Devizul general cumulat, aferent întregii perioade de execuție a lucrărilor

și a Anexei 2.2.c - Caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici actualizați.

Prin această măsură se asigură corelarea prevederilor Devizului general cu cheltuielile efectiv realizate și cu necesarul de finanțare aferent ajustării prețului contractului. Totodată, se asigură actualizarea și reflectarea valorilor reale ale indicatorilor tehnici specifici categoriei de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021, cuprinși în Anexa nr. 2.2.c.

Devizele generale se actualizează și ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. e), lit. g) și alin. (3) din Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 care dispun:

„(1) După aprobarea listei prevăzute la art. 7, în vederea încheierii contractelor de finanțare, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 3, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală următoarele documente:

e) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat;

g) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară, pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local;

(3) Ulterior încheierii contractelor de finanțare și anterior depunerii fiecărei solicitări de transfer, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală documentele prevăzute la alin. (1), actualizate, dacă este cazul, precum și următoarele documente, în funcție de stadiul de implementare al obiectivului de investiție, sub sancțiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data actualizării/completării documentației:

a) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, întocmit și verificat conform legislației în vigoare;

b) ordinul de începere a lucrărilor;

c) comunicare către Inspectoratul de Stat în Construcții privind începerea lucrărilor de execuție;"

d) dovada plății cotelor, taxelor etc."

Menționăm că revizuirea Devizului general, prin realocarea sumelor de la capitolul 5.2.4 „Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC” și de la capitolul 5.3 „Diverse și neprevăzute” către capitolul 4.1 „Construcții și instalații”, precum și actualizarea Anexei nr. 2.2.c prin revizuirea valorilor aferente indicatorilor tehnici specifici, **nu determină modificarea valorii totale a investiției și nici a cuantumului finanțării aprobate din bugetul de stat și din bugetul local**, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 109 din 08.06.2026. Aceste modificări au exclusiv caracter de redistribuire a sumelor între capitolele Devizului general menționate, respectiv de actualizare a indicatorilor tehnici specifici, fără a afecta valoarea totală aprobată a investiției sau repartizarea finanțării pe surse bugetare.

Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 – km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

INIȚIATOR,

PREȘEDINTE

Ionela-Cristina BREAHA-PRAVĂȚ





ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

PROIECT HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședință ordinară din luna octombrie 2026;

Având în vedere dispozițiile art.44, alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4, alin.(1), lit.a) – d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021, pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 9, alin.(1) și alin (3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1333/2021, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II pct.42 din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cele ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1469/2022, prin care a fost aprobată lista obiectivelor de investiții aferente Județului Bacău și sumele alocate acestora în vederea finanțării prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 239 din 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42 din 24.03.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 109 din 08.06.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 65 din 11.05.2026 privind aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2026, ale contractului de finanțare nr. 7962/27.03.2023, ale contractului de achiziție publică de lucrări nr. 31253/1426/20.11.2024;

Văzând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 28066 din 15.10.2026, Raportul comun al Direcției strategii, administrarea infrastructurii rutiere și transport public și al Direcției economice nr. 28068 din 15.10.2026, Raportul Direcției juridice și administrație publică locală nr. 28130 din 15.10.2026, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău;

În temeiul art.173, alin.(1), lit.b), lit. c), lit. d) și lit. f), alin.(3), lit. a) și lit.f), alin. (5), lit. l), art.182, alin.(1) și alin (4), raportat la art.139, alin.(3), lit. a) și lit.g), și art.196, alin.(1), lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, județul Bacău”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general actualizat la faza P.T., ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, județul Bacău” și a prevederilor art. 30 – „Ajustarea prețului contractului” din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 31253/1426/20.11.2024, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă devizul general, la faza P.T. - executat până la data de 31.07.2025, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, județul Bacău”, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă devizul general, la faza P.T. – Lucrări executate după data de 01.08.2025, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, județul Bacău”, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Județului Bacău a sumei de 690.451,09 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției economice, Direcției strategii, administrarea infrastructurii rutiere și transport public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ**

Avizează [redacted] calitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
d [redacted] **ZARĂ**

Nr. ____ din ____ .10.2026

Anexa nr.1

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici actualizați la data 13.10.2026
ai obiectivului de investiții**

Denumirea obiectivului de investiții: "Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău"	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	P.T.
Beneficiar (UAT)	JUDEȚUL BACĂU
Amplasament:	Tronsonul drumului județean DJ 241A situat pe raza U.A.T. Dămienesti și U.A.T Roșiori;
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	28.353.240,01
din care C+M (lei inclusiv TVA)	26.899.650,56
Curs BNR lei/euro din data 13.10.2026	5,337
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	27.662.788,92
Valoare finanțată de UAT JUDEȚUL BACĂU (lei inclusiv TVA)	690.451,09

**DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE
INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE
DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE
LOCALITĂȚILOR**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	4.449	1.028.093,29
Lungime drum - strat fundație	m.	4.449	1.829.769,91
Lungime drum - strat de bază	m.	4.449	2.604.980,83
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	5.322	4.533.150,27
Lățime parte carosabilă	m.	6	
Șanțuri/rigole	m.	5.610	1.521.639,51
Trotuare	m.		
Lucrări de consolidare	m.		
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.		
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.		

Alte capacități; Acostamente; Accese proprietăți; Podețe - 14 buc; Drumuri laterale; Amenajare supralărgiri în curbe; Amenajare bandă de încadrare; Lucrări de siguranța circulației; Lucrări conexe; Valoare actualizare cf clauza ajustare contract executie: 5.168.307,62 lei cu TVA)			15.265.397,39
---	--	--	---------------

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/20.09.2021 (euro fără TVA)	euro/km	560.000,00
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	euro/km	394.757,20

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ**

Avizează
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Dr. Ele

Anexa nr.2

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT FAZA PTE CA URMARE A APLICARII PREVEDERILOR LEGII 141/2025 ȘI ALE ART. 30 DIN CONTRACTUL NR. 31253/1426 DIN 20.11.2024

al obiectivului de investiție : "Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA combinat 19% și 21%	Valoare cu TVA	
		LEI	LEI	LEI	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului TVA 19%		0,00	0,00	buget de stat
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		0,00	0,00	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	26.060,00	4.951,40	31.011,40	buget local
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14.609,06	2.680,72	17.289,78	buget local
3.3	Expertizare tehnică	16.130,00	3.064,70	19.194,70	buget local
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5	Proiectare	617.110,00	117.461,90	734.571,90	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	82.810,00	15.733,90	98.543,90	buget local
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	175.000,00	33.250,00	208.250,00	buget de stat
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	13.750,00	2.612,50	16.362,50	buget de stat (9.817,50) + buget local (6.545,00)

3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	345.550,00	65.865,50	411.415,50	buget de stat
3.5.6.1	Proiect tehnic și detalii de execuție TVA 19%	335.000,00	63.650,00	398.650,00	
3.5.6.2	Proiect tehnic și detalii de execuție TVA 21%	10.550,00	2.215,50	12.765,50	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	buget local
3.7	Consultanță	190.000,00	39.900,00	229.900,00	buget local
3.8	Asistență tehnică TVA 21%	230.711,00	48.449,31	279.160,31	buget local
3.8.1	Asistența tehnică proiectant TVA 21%	60.000,00	12.600,00	72.600,00	
3.8.2	Dirigenție de șantier TVA 21%	170.711,00	35.849,31	206.560,31	
TOTAL CAPITOL 3		1.094.620,06	216.508,03	1.311.128,09	
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	22.178.100,77	4.604.930,44	26.783.031,21	
4.1.1	Pentru care există standard de cost	10.576.570,66	2.207.169,10	12.783.739,76	buget de stat
4.1.1.1	Pentru care există standard de cost TVA 19%	695.536,86	132.152,00	827.688,86	
4.1.1.2	Pentru care există standard de cost TVA 21%	9.881.033,80	2.075.017,10	11.956.050,90	
4.1.2	Pentru care nu există standard de cost	11.601.530,11	2.397.761,34	13.999.291,45	buget de stat
4.1.2.1	Pentru care nu există standard de cost TVA 19%	1.927.999,50	366.319,91	2.294.319,41	
4.1.2.2	Pentru care nu există standard de cost TVA 21%	9.673.530,61	2.031.441,43	11.704.972,04	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.2.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	
4.6.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 4		22.178.100,77	4.604.930,44	26.783.031,21	
Capitolul 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	97.792,83	18.826,52	116.619,35	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	97.792,83	18.826,52	116.619,35	buget de stat
5.1.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	85.498,89	16.244,79	101.743,68	
5.1.1.2	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	12.293,94	2.581,73	14.875,67	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului TVA 21%		0,00	0,00	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	133.655,36	0,00	133.655,36	
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	buget local
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	111.379,47	0,00	111.379,47	buget de stat

5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	22.275,89	0,00	22.275,89	buget de stat
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00	buget de stat
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 21%	0,00	0,00	0,00	buget de stat
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate 19%	7.400,00	1.406,00	8.806,00	buget local
TOTAL CAPITOL 5		238.848,19	20.232,52	259.080,71	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		23.511.569,02	4.841.670,99	28.353.240,01	
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		22.275.893,60	4.623.756,96	26.899.650,56	

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	28.353.240,01
buget de stat	27.662.788,92
buget local	690.451,09

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	10.576.570,66	11.601.530,11
Valoare investitie	11.212.491,71	12.299.077,31
Cost unitar aferent investiției	2.106.819,19	2.310.987,84
Cost unitar aferent investiției (EURO)	394.757,20	433.012,52

Data	13.10.2026
Curs Euro	5,3370
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (km)	5,322

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Avize
SECRETARUL JUDEȚULUI
Dr. E. ARĂ

Anexa nr.3

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

DEVIZ GENERAL FAZA PTE - Executat până la data 31.07.2025
al obiectivului de investiție : "Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA 19%	Valoare cu TVA	
		LEI	LEI	LEI	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	buget de stat
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	26.060,00	4.951,40	31.011,40	buget local
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14.609,06	2.680,72	17.289,78	buget local
3.3	Expertizare tehnică	16.130,00	3.064,70	19.194,70	buget local
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5	Proiectare	606.560,00	115.246,40	721.806,40	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	82.810,00	15.733,90	98.543,90	buget local
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	175.000,00	33.250,00	208.250,00	buget de stat
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	13.750,00	2.612,50	16.362,50	buget de stat (9.817,50) + buget local (6.545,00)
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	335.000,00	63.650,00	398.650,00	buget de stat
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	buget local

3.7	Consultanță		0,00	0,00	buget local
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00	buget local
3.8.1	Asistenta tehnica proiectant		0,00	0,00	
3.8.2	Dirigentie de santier		0,00	0,00	
	TOTAL CAPITOL 3	663.359,06	125.943,22	789.302,28	
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	2.623.536,36	498.471,91	3.122.008,27	
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	695.536,86	132.152,00	827.688,86	buget de stat
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	1.927.999,50	366.319,91	2.294.319,41	buget de stat
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 4	2.623.536,36	498.471,91	3.122.008,27	
Capitolul 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	85.498,89	16.244,79	101.743,68	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	85.498,89	16.244,79	101.743,68	buget de stat
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	16.254,21	0,00	16.254,21	
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	buget local
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	13.545,18	0,00	13.545,18	buget de stat
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2.709,04	0,00	2.709,04	buget de stat
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		0,00	0,00	buget de stat
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		0,00	0,00	buget de stat
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	7.400,00	1.406,00	8.806,00	buget local
	TOTAL CAPITOL 5	109.153,10	17.650,79	126.803,89	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	buget local

6.2	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3.396.048,52	642.065,92	4.038.114,44
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2.709.035,25	514.716,70	3.223.751,95

buget de stat

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	4.038.114,44
buget de stat	3.856.723,66
buget local	181.390,78

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	695.536,86	1.927.999,50
Valoare investitie	900.340,84	2.495.707,68
Cost unitar aferent investiției	169.173,40	468.941,69
Cost unitar aferent investiției (EURO)	31.698,22	87.866,16

Data	13.10.2026
Curs Euro	5,3370
Valoare de referință pentru determinarea incadrării in standardul de cost (km)	5,322

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ**



Avizează
SECRETARUL
Dr. E



ȘEFULUI

Anexa nr.4

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

DEVIZ GENERAL FAZA PTE - Lucrări executate după data 01.08.2025

al obiectivului de investiție : "Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA 21%	Valoare cu TVA	
		LEI	LEI	LEI	
	2	3	4	5	
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului		0,00	0,00	buget de stat
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	buget local
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	buget local
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	buget local
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5	Proiectare	10.550,00	2.215,50	12.765,50	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	buget de stat
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	buget de stat
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	10.550,00	2.215,50	12.765,50	buget de stat
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	buget local
3.7	Consultanță	190.000,00	39.900,00	229.900,00	buget local

3.8	Asistență tehnică	230.711,00	48.449,31	279.160,31	buget local
3.8.1	Asistenta tehnica proiectant	60.000,00	12.600,00	72.600,00	
3.8.2	Dirigentie de santier	170.711,00	35.849,31	206.560,31	
	TOTAL CAPITOL 3	431.261,00	90.564,81	521.825,81	
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	19.554.564,41	4.106.458,53	23.661.022,94	
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	9.881.033,80	2.075.017,10	11.956.050,90	buget de stat
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	9.673.530,61	2.031.441,43	11.704.972,04	buget de stat
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 4	19.554.564,41	4.106.458,53	23.661.022,94	
Capitolul 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	12.293,94	2.581,73	14.875,67	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	12.293,94	2.581,73	14.875,67	buget de stat
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	buget local
	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	117.401,15	0,00	117.401,15	
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	buget local
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	97.834,29	0,00	97.834,29	buget de stat
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	19.566,86	0,00	19.566,86	buget de stat
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		0,00	0,00	buget de stat
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		0,00	0,00	buget de stat
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0,00	0,00	buget local
	TOTAL CAPITOL 5	129.695,09	2.581,73	132.276,82	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00	buget de stat

	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	20.115.520,50	4.199.605,07	24.315.125,57
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	19.566.858,35	4.109.040,26	23.675.898,61

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	24.315.125,57
buget de stat	23.806.065,26
buget local	509.060,31

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	9.881.033,80	9.673.530,61
Valoare investitie	10.164.488,14	9.951.032,36
Cost unitar aferent investiției	1.909.900,06	1.869.791,88
Cost unitar aferent investiției (EURO)	357.860,23	350.345,11

Data	13.10.2026
Curs Euro	5,3370
Valoare de referință pentru determinarea incadrării in standardul de cost (km)	5,322

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ**



Avizează pe
SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI
Dr. Elena





ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

Direcția strategii, administrarea infrastructurii rutiere și transport public

Direcția economică

Nr. 28068 din 15.10.2026

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Prin Referatul de aprobare nr. 28066 din 15.10.2026, Președintele Consiliului Județean Bacău a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Județul Bacău are în vedere realizarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a sectorului de drum județean DJ 241 A, pe raza comunelor Roșiori și Dămieniști, de la km 92+019 până la km 97+424, pe o lungime de 5,322 km. Necesitatea principală a acestei investiții este de a prelua tranzitul și de a relaxa traficul pe drumul județean DJ 159, precum și pe celelalte drumuri publice adiacente. Pe lângă relaxarea traficului și o mai bună legătură între localitățile Roșiori, Poieni și Pădureni, obiectivul investiției este de a reduce gradul de izolare a unor localități din zonă.

Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin Ordonanța de Guvern nr.95/2021 și pus în aplicare prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1333/2021, s-a creat posibilitatea unităților administrativ teritoriale pentru accesarea fondurilor de la bugetul de stat, în vederea finanțării obiectivelor de investiții care conduc la creșterea calității serviciilor publice, dând posibilitatea beneficiarilor programului să dezvolte modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale etc.

Creșterea economică viitoare, evoluția societății și modificările de dezvoltare în teritoriu vor exercita o presiune crescândă asupra transportului, necesitând o îmbunătățire constantă a infrastructurilor, a calității serviciilor, precum și a capacității portante a acestora. Cererea pentru transportul de marfă este strâns legată de evoluția economică. Astfel, pe baza experiențelor similare se preconizează că evoluția ascendentă a creșterii economice în județul Bacău va avea un impact și mai mare în ceea ce privește cererea de transport.

Aceste aspecte determină mobilitatea forței de muncă, desfășurarea unor noi activități economice, accesul neîngrădit al populației la unitățile de învățământ, la unitățile spitalicești și la asistența medicală primară și de urgență. Astfel, realizarea obiectivului de investiții are scopul de a

îmbunătăți infrastructura rutieră și de a spori gradul de siguranță al circulației pe drumurile publice al tuturor participanților la trafic.

Pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră și a spori gradul de siguranță al circulației pe drumurile județene, Județul Bacău implementează proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny, conform contractului de finanțare nr. 763/15.03.2023//7962/27.03.2023 ce are ca obiectiv principal asigurarea condițiilor eficiente de transport adaptate la necesitățile actuale de trafic rutier, îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din acea zonă, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea fluenței traficului existent și de perspectivă.

În vederea încheierii contractului de finanțare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 239 din 31.10.2022, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău”, pentru realizarea căruia s-au propus următoarele categorii de lucrări:

- lucrări pregătitoare;
- lucrări de amenajare structură rutieră;
- elemente de preluare și descărcare ape pluviale;
- amenajare drumuri laterale;
- lucrări de podețe;
- lucrări de consolidare;
- lucrări de siguranța circulației;
- semnalizări și marcaje.

Pe tronsonul cu îmbrăcăminte asfaltică existentă de la km 92+019 (intersecție cu DJ 241C) până la km 92+892, se vor realiza lucrări de preluare de denivelări prin așternerea unui strat de mixtură asfaltică BADPC 22,4 în grosime de 4 cm, a unui strat de legatură din mixtură asfaltică BADPC 22,4 în grosime de 6 cm și a unui strat de uzură din mixtură asfaltică BAPC16 cu grosimea de 4 cm.

Pe tronsoanele cu îmbrăcăminte din balast existentă, de la km 92+892 până la km 97+155 și de la km 97+238 până la km 97+424, se va realiza o structură rutieră suplă, având următoarea așternere a straturilor rutiere: strat de uzură din mixtură asfaltică BAPC16 în grosime de 4 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 22,4 în grosime de 6 cm, strat din piatră spartă pe grosimea de 15 cm ca strat superior de fundație, strat din balast pe grosimea de 30 cm ca strat inferior de fundație.

Drumurile laterale vor avea aceeași structură rutieră cu aceea a drumului principal.

Colectarea și evacuarea apelor pluviale de suprafață se va realiza prin intermediul șanțurilor și rigolelor de pământ, a șanțurilor și rigolelor pereate, a rigolelor carosabile, iar descărcarea apelor colectate se va face prin amenajarea unor podețe dimensionate corespunzător debitelor de evacuat și a celor existente pe traseu.

Pentru accesele la proprietățile învecinate drumului se vor construi rigole carosabile și podețe dalate, cu lungimi diferite în funcție de dimensiunile accesului deservit.

Pe traseu, sunt necesare de executat podețe noi în corpul drumului, care vor descărca apele acumulate în zona drumului prin șanțuri.

Se vor înlocui podețele tubulare și dalate existente degradate și subdimensionate, cu podețe noi tip P2, tip C2 cu lungimi diferite în funcție de amplasament și un podeț ovoidal cu structură metalică.

Lucrările de semnalizare și marcajele sunt realizate atât pe timpul execuției, cât și după terminarea lucrărilor.

În urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții menționat mai sus, s-a încheiat Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 31253/1426/20.11.2024, între Județul Bacău și asocieria formată din Străzi Concept SRL – lider de asociere, Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL și Rutier Conex XXI SRL, ce are drept obiect realizarea serviciilor de proiectare și execuție de lucrări privind obiectivul „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău”, precum și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe tot parcursul de derulare a execuției lucrării. Ulterior, ca urmare elaborării proiectului tehnic, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 42 din 24.03.2025. În perioada de derulare a contractului de proiectare și execuție, a fost adoptată Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care s-a modificat cota de TVA de la 19% la 21% începând cu data de 01.08.2025. Prin urmare, au fost aprobate devizele defalcate la valoarea lucrărilor executate la data de 31.07.2025 și la restul de executat la data de 01.08.2025, cât și devizul general cumulat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 109 din 08.06.2026.

Având în vedere prevederile art. 30 – „Ajustarea prețului contractului” din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 31253/1426/20.11.2024, precum și faptul că, până la data prezentei, suma de **2.447.307,36 lei, inclusiv TVA**, aferentă ajustării prețului contractului, a fost achitată în baza situațiilor de lucrări din sumele disponibile în Devizul general la cap. 5.3 Diverse și neprevăzute, iar valoarea estimată a ajustărilor aferentă restului de executat este de 1.860.047,72 lei, inclusiv TVA, se impune revizuirea acestuia.

Revizuirea constă în **realocarea sumelor de la capitolele 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC și 5.3 „Diverse și neprevăzute” la capitolul 4.1 „Construcții și instalații”**, în vederea asigurării încadrării corespunzătoare a cheltuielilor efectuate pentru ajustarea prețului contractului.

În acest sens, se impune aprobarea, prin hotărâre a Consiliului Județean, a Devizului general revizuit, care va cuprinde:

- Devizul general aferent lucrărilor executate până la data de 31.07.2025;
- Devizul general aferent lucrărilor executate începând cu data de 01.08.2025;
- Devizul general cumulat, aferent întregii perioade de execuție a lucrărilor

și a Anexei 2.2.c - Caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici actualizați

Prin această măsură se asigură corelarea prevederilor Devizului general cu cheltuielile efectiv realizate și cu necesarul de finanțare aferent ajustării prețului contractului. Totodată, se asigură actualizarea și reflectarea valorilor reale ale indicatorilor tehnici specifici categoriei de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021, cuprinși în Anexa nr. 2.2.c.

Devizele generale se actualizează și ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. e), lit. g) și alin. (3) din Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 care dispun:

„(1) După aprobarea listei prevăzute la art. 7, în vederea încheierii contractelor de finanțare, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 3, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală următoarele documente:

e) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat;

g) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară, pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local;

(3) Ulterior încheierii contractelor de finanțare și anterior depunerii fiecărei solicitări de transfer, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală documentele prevăzute la alin. (1), actualizate, dacă este cazul, precum și următoarele documente, în funcție de stadiul de implementare al obiectivului de investiție, sub sancțiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data actualizării/completării documentației:

a) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, întocmit și verificat conform legislației în vigoare;

b) ordinul de începere a lucrărilor;

c) comunicare către Inspectoratul de Stat în Construcții privind începerea lucrărilor de execuție;"

d) dovada plății cotelor, taxelor etc."

Menționăm că revizuirea Devizului general, prin realocarea sumelor de la capitolul 5.2.4 „Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC” și de la capitolul 5.3 „Diverse și neprevăzute” către capitolul 4.1 „Construcții și instalații”, precum și actualizarea Anexei nr. 2.2.c prin revizuirea valorilor aferente indicatorilor tehnici specifici, **nu determină modificarea valorii totale a investiției și nici a cuantumului finanțării aprobate din bugetul de stat și din bugetul local**, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 109 din 08.06.2026. Aceste modificări au exclusiv caracter de redistribuire a sumelor între capitolele Devizului general menționate, respectiv de actualizare a indicatorilor tehnici specifici, fără a afecta valoarea totală aprobată a investiției sau repartizarea finanțării pe surse bugetare.

Actualizarea devizului general se efectuează în conformitate cu anexa nr. 2.1 din Ordinul nr.1333/2021. Potrivit adresei nr. 52338 din 13.03.2024 transmisă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației către beneficiari: „Devizul general prevăzut în anexa nr. 2.1 la Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021 are caracter special față de devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, aprobate prin Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementările care au caracter special față de norma generală în materie nu se modifică, completează sau abrogă automat, ca urmare a operării unor intervenții legislative asupra cadrului general în materie, fiind nevoie de modificarea expresă a dispozițiilor speciale, în caz contrar acestea păstrându-și conținutul inițial și caracterul derogatoriu de la norma generală. Astfel, modificările și completările operate asupra devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu au condus și al modificarea devizului general prevăzut în anexa nr. 2.1 la Nomele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021, acesta din urmă continuând a fi utilizat în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny", în forma prevăzută în anexa la normele metodologice. Pentru utilizarea unui deviz geneal în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny" cu integrarea liniilor noi de deviz introduse în devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la HG nr. 907/2016 este necesară modificarea expresă a OMDLPA nr. 1333/2021."

Având în vedere prevederile art.9, alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1333/2021, cu modificările și completările


ulterioare, precizăm că anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 din proiectul de hotărâre au fost întocmite în conformitate cu anexele 2.1. și 2.2c din actul normativ menționat anterior.

În motivarea celor referite mai sus, vă invedărăm dispozițiile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la art.44, alin.(1) că „Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.

De asemenea, în aplicarea prevederilor art.173, alin.(1), lit.b) și lit.d), alin.(3), lit.f) și alin.(5), lit.l) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean, în îndeplinirea atribuțiilor sale privind dezvoltarea economico-socială a județului și a celor privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice.

Analizând inițiativa, o considerăm încadrându-se în limitele legii, motiv pentru care apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, întrunește condițiile de legalitate pentru a fi supus aprobării.

DIRECTOR EXECUTIV,
Nina CHIPER



DIREC **TIV,**
Ga **A**



Întocmit,
Luminita LEAȘCU





ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

Direcția juridică și administrație publică locală

Nr. 28130 din 15.10.2026

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 – km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Prin Referatul de aprobare nr. 28066/15.10.2026, Președintele Consiliului Județean Bacău a inițiat *proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 – km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.*

Proiectul de hotărâre anterior indicat a fost elaborat în baza prevederilor:

- Art. 44, alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. II pct. 42 din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- Art. 4, alin. (1), lit. a) – d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 173, alin.(1), lit. b), lit. c), lit. d) și lit. f), alin. (3), lit. a) și lit. f), alin. (5), lit. l), art.182, alin.(1) și alin (4), raportat la art. 139, alin. (3), lit. a) și lit. g), și art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 9, alin. (1) și alin. (3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a), d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1333/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1469/2022, prin care a fost aprobată lista obiectivelor de investiții aferente Județului Bacău și sumele alocate acestora în vederea finanțării prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 239 din 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42 din 24.03.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

- Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 109 din 08.06.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019- km 97+424, jud. Bacău", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

- Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 65 din 11.05.2026 privind aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2026;

- Contractului de finanțare nr. 7962/27.03.2023;

- Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 31253/1426/20.11.2024.

Analizând inițiativa, apreciem că *proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) – Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019 – km 97+424, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului*, poate fi supus spre dezbateră și aprobare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Ciprian BOGEA**



**Întocmit,
Mădălina Babiaș**

